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Программа антирисковых мер по повышению  уровня оснащения  МАОУ Комсомольской СОШ
(в соответствии с «рисковым   профилем»   sch703183)












	Наименование программы
	Программа антирисковых мер по повышению  уровня оснащения  МБОУ Комсомольской СОШ(в соответствии с «рисковым   профилем»   sch703186 )

	Цель
	Укрепить материально-техническое обеспечение   МБОУ  Комсомольской СОШ в 2021- 2022  учебном году


	Задачи

	- Обеспечить материально-технические условия  в школе для реализации  проекта «Точка Роста».
- Приобрести оборудование для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.
-Обновить библиотечный фонд школы.  
-Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования школы.
-Обеспечить реализацию проекта «Цифровая образовательная среда».

	Целевые индикаторы и показатели программы
	-Наличие приобретённого оборудования и расходных материалов для реализации проекта «Точка Роста».
- Наличие приобретённого оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.
-Наличие новых учебников и художественной литературы.  
-Проведение текущего ремонта помещений школы.
- Использование  современного оборудования для реализации проекта «Цифровая образовательная среда».

	Методы сбора иобработки информации
	Опрос по выявлению потребности в техническом оборудовании , учебно- методических пособиях,  анализ, мониторинг готовности по  реализации проектов «Точка Роста», «ЦОС»

	Сроки и этапы реализации программы
	2021-2022 годы

	Меры/мероприятия по достижению целей и задач
	Организация работы Центра «Точка роста» и приобретение нового оборудования и расходных материалов за счет выделенных средств. 
Приобретение оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.
Приобретение учебников и художественной литературы.
Проведение текущего ремонта помещений  в рамках подготовки школы к  2021- 2022  учебном году.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Укрепление материально- технического обеспечения МБОУ Комсомольской СОШ.

	Исполнители программы
	Директор,  заместители директора по УВР, АХЧ, библиотекарь

	Приложение
	Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.



Дорожная карта реализации 
программыантирисковых мер по повышению  уровня оснащения  МБОУ Комсосольской  СОШ(в соответствии с «рисковым   профилем»   sch703183 )
	Задача
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные
	Участники

	Обеспечить материально-технические условия  в школе для реализации  проекта «Точка Роста».

	Организация работы Центра «Точка роста». Приобретение нового оборудования и расходных материалов за счет выделенных средств. 

	Август, 2021
	Директор,  заместители директора по УВР, АХР
	Администрация школы, сотрудники школы

	Приобрести оборудование для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.
	Подготовка перечня необходимого оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.
Приобретение оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.






	Август, 2021
	Директор,  заместители директора по УВР, АХР
	Директор,  заместители директора по УВР, АХР

	Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования школы.

	Подготовка помещений школы для реализации проекта «Точка роста».
[bookmark: _GoBack]Проведение текущего ремонта помещений  в рамках подготовки школы к  2021- 2022  учебном году.
	Июль-август 2021г.
	Директор,  заместитель директора по АХР
	Администрация школы, сотрудники школы

	Обновить библиотечный фонд школы.  

	Подготовка перечня необходимых учебников и художественной литературы.
Приобретение учебников и художественной литературы.

	Август, 2021
	Директор,  заместители директора по УВР, библиотекарь
	Директор,  заместители директора по УВР, библиотекарь, педагоги
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